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JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITM

HALMASHAURI YA WILAYA BUKOBA

(Barua zote ziandikwe kwa Mkurugenzi MtendajD

0710s12022

Mhe. Mwenyekiti,

Mhe. Makamu Mwenyekiti,

Mhe. Mwenyekiti wa CCM Wilaya,

Mhe. Mkuu wa Wilaya,

Wah. Madiwani,

Watendaji Wote wa Halmashauri ya Wilaya,

Viongozi wa Wama vya siasa,

Waandishi wa habari,

Wageni waalikwa,

Mabibi na mabwana nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

YAH: TAARIFA YA MKURUGENZI MTENDA,I KATIKA MKUTANO WABARA:ZA
I.A MADIWANI ROBO YA TATU JANUARI - MACHI 2022

1.0 Utangulizi

Mhe. Myenyekiti,

Kwanza kabisa naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyenzi Mungu kwa neema
yake ya pekee ambayo imetufanya tukutane tena kwenye Baraza hili la tatu kwa mwaka

wa Fedha 202U2022 tukiwa wazima wa afya.

Halmashauri ya Wilaya Bukoba imeendelea kuwa katika hali ya utulivu na amani kwa

kipindi chote tangu tumeanza utekelezaji wa mwaka mpya wa fedha 202112022 Julai,
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2021. Katika kipindi hiki chote, Halmashauri imeendelea na utekelezaji wa shughuli zake
katika kuwaletea wananchi maendeleo kupita sekta mbalimbali zikiwemo sekta za
Elimu, Afya, Maji, Ujenzi wa Majengo, Maendeleo ya Jamii, Ustawi wa Jamii, Ardhi,
Maliasili, mazingira na uchumi kwa ujumla.

2,O Utekelezaji wa Bajeti ya Halmashauri Kwa Kipindi Cha Julai, 2021 hadi
Machi,2022

Mhe. Mwenyekiti,

Katika kipindi cha mwaka wa fedha 202U2022 hadi kufikia mwezi Machi,2022 Kiasi cha
Tshs. 28,976,727,342.05 kilipokelewa, kati ya makisio ya mwaka ya Tshs.
36,186,326,270 sawa na asilimia 80 kama inavyoonekana katika jedwali hapa chini.

3.O Miradi ya maendeleo

Mhe. Mwenyekita,

Katika kipindi cha kuanzia Julai 2021 hadi 30 Machi,2022 Halmashauri ilipokea jumla ya
Tshs 7,331,185,909.25 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, sawa na
asilimia 63 ya makisio. Hadi kufikia mwezi Machi, 2022 Jumla ya Tsh.
5.386,306,550.25 zilikua zimetumika sawa na asilimia 73.5 ya fedha zilizopokelewa.
Fedha zilizopokelewa hadi sasa ni za miradi ya IMF, Fedha toka Serikali Kuu, Tozo za
Miamala ya simu, Mapato ya ndani na Wadau wa Maendeleo kama inavyoonesha
kwenye Jedwali;

NA CHANZO BA]ETI MAPATO HALISI HADI
MACHr,2022

o/o

1 MAPATO YA
NDANI 1,863,000,000.00 L,401,023,330.37 75

2 MISHAHAM 21.837.143.000.00 17,74,9L1,020.00 81
3 MATUMIZI

MENGINEYO 1.018.714.000.00 641,225.499.37 63
4t MIMDI YA

MAENDELEO LL,467,469,270.00 7.331.18s.909.25 63.9
5 NJE YA BAJETI 2,0r2,778,922.51
JUMLA 36,186,326,270.00 29,13,-,L24,681.5 80.s
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MCHANGANUO WA VYANZO VYA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA
wA FEpHA ZO2L|2O22 HADI KUFIKIA MWEZI MACHI,2022

Na. CHANZO CHA
FEDHA

FEDHA
ZILIZOPOKEWA

FEDHA
ZILIZOTUMIKA

o/o

Matumizi
I Fedha za Mfuko

wa Fedha wa
Kimataifa (IMF)

1,833,405,822.s1 1,80i,605,822.51 98.3

Ii Fedha za Ruzuku
ya Serikali Kuu

3,937,196,599.00 2,264,632,6L0.74 57.5

Iii Fedha za Tozo 300,000,000.00 265,236,250.00 88.4
Iv Fedha za Mapato

ya Ndani
374,389,000.00 350,706,380.00 93.6

V Fedha za Wadau
wa Maendeleo

886,194,487.74 704,125,487.00 73.O

Jumla ya mapokezi
na matumizi

7F31,185,9O9.25 5,3861306,550.25 73.5

Miradi hii kwa sasa iko katika hatua mbali mbali za utekelezaji, Tazama Kiambatisho
.r{. Aidha napenda kutumia fulsa hii kuwaomba waheshimiwa madiwani kushirikiana na
kamati, za Ujenzi kusimamia miradi hii ili iweze kukamilika kwa wakati na kulinda
thamini ya fedha kwani miradi hii ni ya kwetu na lengo la Serikali ni kuendelea kuleta
fedha za maendeleo ili kuboresha utoaji huduma kwa wananchi.

4.O MWISHO

Napenda kutoa-shukrani za dhati t<wa ushirikiano mnaotupatia katika kutuwezesha
kutekeleza majukumu ya Halmashauri na ni imani yetu kubwa kuwa, tutaendelea
kushirikiana ili kuwaletea wananchi wa Halmashauri ya wilaya ya Bukoba maendeleo.

Napenda kuchukua fursa hii kuwatakia waheshimiwa Madiwani wote afoa njerna ili
tuendelee kutekeleza majukumu yetu vizuri kwa maslahi mapana ya Taifa letu.

Pamoja taarifa nimeambatanisha na mhutasari wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo
kutoka vyanzo mbalimbali,

"KWA PAMOJA TUNAWEZA, KILA MMOJA ATIMIZE WAJIBU WAKE*

Asanteni kwa kunisikiliza,

@-
Fatina H. Laay

MKURUGENZI MTENDAJI
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KAMEAT$HO A

UTEKELEZAJI WA MIRADI KWA FEDHA ZA MAPATO YA NDANI
NA JINA LA MRADI KIASI

KILICHOIDHI
NISHWA

KIASI CHA
FEDHA

KILICHOPOKEL
EWA

KI,ASI KILICHO
TUMIKA =s

E;
=N

csit
mt-
m!(-

HATUA YA
UTEKELEZAJI

1 Kuwezesha lishe kwa watoto
chini ya miaka 5 ifikapo Juni,
2022

75,000,000.00 40,190 000.00 40,190,000.00 100 60 Kazi imefanyika

2 Ujenzi wa Zahanati 1 Mulahya
ifikapo Juni, 2022

50,000,000 00 50,000,000 00 32,597.650.00 65 60 Jengo limeezekwa

3 Kukamalisha uienzi wa uzio wa
Nsheshe ifikaDo Juni. 2021

15,'166,000.00 12,400,000.00 12,400,000.00 100 100 Mradi umekamilika

4 Kuwezesha kununua chanjo kwa
ajili ya magonjwa ya mifugo
ifikapo Juni,2021

10,000,000.00 10,000,000 00 10,000,000.00 100 100 Mradi umekamilika

5 Ujenzi wa chumba 1 cha darasa
shule ya Msingi Kaishaza kufikia
.l,hi )or1

12,500,000.00 12,s00,000.00 12,500,000.00 100 100 Mradi umekamilika

6 Ujenzi wa chumba I cha darasa
shule ya Msingi Kilimilile B
kufikia Juni.2021

'12,500,000.00 '12,500,000 00 12,500,000.00 100 100 Mradi umekamilika

7 Ujenzi wa chumba 1 cha darasa
shule ya Msinga kamuli kufikia
Juni.2021

12,500,000.00 12,500,000.00 12,500.000.00 100 '100 Mradi umekamilika

8 Ukamilishaji wa Ujenzi wa
vyumba 2 vya marasa na ofisi
shule ya Msingi Kanazi B (Chiko)
kufikia Juni.2022

10,000,000.00 10,000,000.00 3,719,730.00 46 Ujenzi uko hatua ya
linta

Kuwezesha ujenzi wa matundu
ya vyoo 10 shule ya Sekondari
Kashozi kufikia Juni 2022

20,000,000.00 20,000,000.00 20.000,000 00 100 100 Mradi umekamilika

10 Kuwezesha ujenzi wa vyumba 2
vya madarasa shule ya
sekondari Rukoma kufikia Juni
2022

25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 100 100 Mradi umekamilika

11 Kuwezesha kufanya ufuatiliaji wa
miradi ifikapo Juni,2022

40,000,000.00 18,899,000.00 18,899,000.00 100 50 Ufuatiliajiwa miradi
unaendelea.

12 Kuwezesha kusambaza rEiche
100,000 ya mibuni ifikapo Juni,
2022

15,000,000.00 1s,000.000.00 15,000,000.00 100 100 Usambazaliwa
miche umefanyika
kwa Kata zote 29

't3 Kuwezesha utoaji wa mikopo
kwa vikundi vya wanawake,
vijana na watu wenye ulemavu
ifikapo Juni,2021

158,1s0,000 00 108,100,000.00 108,100,000.00 100 100 Mradi umekamilika

14 Kuwezesha ununuzi wa mashine
za kielektroniki (POS) kwa ajiili
ya ukusanya,iwa mapato ifikapo
Juni.2021

32,226,300.0O 1,800,000.00 1,800,000.00 100 100 Simu janja l2
zimenunuliwa kwa
ajiliya ukusanyaji
maoalo va ndani

15 Kuwezesha ujenzi wa choo
katika ofisi ya Kijiji Buguruka

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000.000.00 100 95 Kazi ipo hatua ya
mwisho ya kuweka
marumeru

16 Ukarabati wa Mitambo (Boti na
ununuziwa injini ya boti,Tsh.
10,000,000 na Grader Tsh.
10,500,000)

20,500,000.00 20,500,000.00 20,500,000.00 100 '100 Ukarabati wa boti na
mtambo umefanyika
pamoja na ununuzi
wa injini mpya ya boti

JUMLA 513.542.300 374.389.000.00 350,706,380.00 94 88
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MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA WADA! WA MAENDELEO FEDHA ZA EP4R
NA JINA LA MRADI CHANZO CHA

FEDHA
KIASI

KILICHOIDHINIS
HWA

KIASI CHA
FEDHA

KILICHOPO
KELEWA

3fl.<
E>
=E

!csi;
mT
R!

HATUA YA
UTEKELEZAJI

I

Ujenzi wa matundu 6 ya vyog
shule ya msingi Kibirizi

EP4R (Malipo
kulingana na
Matokeo)

6,600,000.00 6,600,000.00 100 '100 Ujenzi umekamilika

2

Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo
shule ya msingi Kaishaza

EP4R (Malipo
kulingana na
Matokeo)

6,600,000.00 6,600,000.00 100 100 Ujenzi umekamilika

3

Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo
shule ya msingi Katongo

EP4R (Malipo
kulingana na
Matokeo)

6,600,000.00 6,600,000.00 100 100 Ujenzi umekamilika

Ujenziwa Nyumba I ya Mwalimu
Shule ya Sekondari Katoma

EP4R (Malipo
kulingana na

50,000,000.00 50,000,000.00 100 96 Ujenzi umekamilika

,UMtT 69,800,000.00 69,800,000.00 100 99

MIRADI INAYO
.EKELEZWA 

KWA FEDHA ZA TOZO
JINA LA MRADI KIASI

KILICHOIDHINIS
HWA

KIASI CHA
FEDHA

KILICHOPOKEL
EWA

KIASI
KILICHOTUMIKA =s!*

3
N

9CS
E;
mt-
m!

HATUA YA
UTEKELEZAJI

Ujenzi wa majengo mapya katika
kituo cha Afya Rubale kwa
kujenga jengo Ia upasuaji, jengo
la maabera na nyumba ya
mtumishi.

250,000,000 250,000,000 222,986,250 89 Ujenzi umefikia
hatua ya ukamilishaji
kwa majengo yote
matatu, ikiwa ni
kupachika grill,
kupachika fremu za
milango na madirisha

2 Ukamilishaji wa vyumba 2 vya
madarasa katika Shule ya
S6k^^.lrri Kah,,d.16

25,000,000 25,000,000 25,000,000 100 100 Mradi umekamilika

3 Ukamilishaji wa vyumba 2 vya
madarasa katika SnOe ya
Sekondari Bukara.

25,000,000 25,000,000 25,000,000 100 100 Mradi umekamilika

JUMT.A 300,000.000.00 300.000.000.00 272.986.250.00 9l 95

MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA MFUKO WA JIMBO
NA JINA LA MRADI KIASI

KILICHOIDHINIS
HWA

KIASI CHA
FEDHA

KILICHOPOKEL
EWA

KIASI KILICHO
TUMIKA

=sl<
E>
=E

9csi;
m
E
B

HATUA YA
UTEKELEZAJI

1 Kuwezesha mradi wa mfuko wa
Jimbo kwa kuchangia ujenzi wa
zahanati ya Kijiji cha Musira .

3.000,000 3,000,000 '1,500,000 50 10 Hatua ya ujenzi ipo
msingi na kumwaga

iamvii kwa sasa.

2 Kuwezesha mradi wa mfuko wa
Jimbo kwa kuchangia ujenzi wa
zahanati ya kijiji cha Kobunshwa

10,000,000 10,000,000 2,500,000 20 Ujenzi uko halua ya
kuinua kuta.

Page 2
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3 Kuwezesha mradi wa mluko wa
Jimbo kwa kuchangia ujenzi wa
kliniki ya mama na mtoto
(outreach)Kiiiii Rushaka

5,000,000 5,000,000 500,000 10 10 Ujenzi upo hatua ya
msingi.

4 Kuwezesha mradi wa mfuko wa
Jimbo kwa kuchangia ujenzi wa
kliniki ya mama na mtoto
loukeach) kitonooii cha Amani

5,000,000 5,000,000 Hatua ya manunuzi
ya vifaa vya ujenzi.

Kuwezesha mradi wa mfuko wa
Jimbo kwa kuchangia ujenzi wa
kliniki ya mama na mtoto
(outreach) Kitongoji wa

5,000,000 5,000,000 3.050,000 ol 78 Jengo
limeshapauliwa na
liko hatua ya upigaji
wa palasta na

6 Kuwezesha mradiwa mfuko wa
Jimbo kwa kuchangia ujenzi wa
zahanati ya Kijiji cha Kazinga .

15,000,000 15,000,000 7,500,000 50 75 Jengo limepauljwa na
kupigwa plasta.

7 Kuchangia ujenzi wa chumba
cha darasa la awali shule ya
msingi Bundaza.

5,000,000 5,000,000 1,550,000 3'r Ujenzi uko hatua ya
ukusanyaji wa vifaa
vya ujenzi , mawe,

8 Kuchangia ujenzi wa chumba
cha darasa la awali shule ya
msinoi Kvembale.

3,000,000 3,000,000 1,500.000 50 '10 Ujenzi uko hatua ya
msingi.

9 Kuchangia ujenzi wa matundu 7
ya vyoo shule ya msingi Bumai.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 100 100 Ujenzi umekamilika

10 Kuchangia ujenzi wa matundu ya
vyoo shule ya dekondari
Mudaiwale

3,000,000 3,000,000 500,000 17 Ujenzi uko halua ya
awali ya ununuziwa

11 Kuchangia ujenzi wa chumba
cha darasa shule ya msingi
Nsheshe.

3,000,000 s,000,000 1,500,000 50 10 Ujenzi uko hatua ya
awaliza msingi.

12 Shughuli za ufuatiliaii na tathmini 3,069,000 3,069,000 Shughuli za ufuatiliaji
na tathmlni
zinaendelea

Jumla 63,069,000 63,069,000 63,069,000 100 26

MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA COVID I!
NA JINA LA MRADI - KIASI

KILICHOIDHINIS
HWA

xrast cHA
FEDHA

KILICHOPOKEL
EWA

KIASI KILICHO
TUMIKA

-:<
Er
=E

!cs
E;
m-mN

HATUA YA
UTEKELEZAJI

,l Ujenzi wa miundombinu ya vyoo
matundu 10 na sehemu ya

kunawia shule ya msing

11,872,379.85 I 1,872,379.85 '100 100 Mradi umekamilika

Ujenzi wa miundombinu ya vyoo
matundu 11 na sehemu ya
kunawia katika shule ya msingi

13,200,000.00 13,200,000.00 100 100 Mradi umekamilika

3 Ujenzi wa miundombinu ya vyoo
matundu 11 na sehemu ya
kunawia katika shule ya
<ck.n.lrri Kv.mrlailr

13,200,000.00 13,200,000.00 100 100 Mradi umekamilika

4 Uhamasishaji wa Chanjo ya
UVIKO - 19 katika Halmashauri
va Bukoha D C

27 ,790 ,364 .O2 27,790,364.02 100 '100 Mradi umekamilika

5 Ujenzi wa miundombinu ya vyoo
matundu '11 na sehemu ya
kunawia shule ya msingi

13,200,000.00 13,200,000.00 100 100 Mradi umekamilike

Page 3
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6 Uienzi wa miundombinu ya vyoo
matundu 11 na sehemu ya
kunawia shule ya msingi Musira

13,200,000.00 13,200 000.00 100 101 Mradi umekamilika

7 Ujenzi wa matundu 11 ya vyoo
shule ya msingi N,lwenge

13,200,000.00 13,200,000.00 100 101 N4radi umekamilika

I Ujenzi wa vifaa vya kunawia
katika shule ya msingi Kamukole

11,872,379 85 11,872,379.A5 100 100 Mradi umekamilika

Uhamasishaji wa Chanjo ya
UVIKO - 19 katika Halmashauri
ya Bukoba D.C

27,790,364.02 27,790,364.02 100 100 Mradi umekamilika

JUMLA 145,t25,44r.74 145,325,447.74 100 100

MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA SWASH
NA JINA LA MRADI CHANZO CHA

FEDHA
KiASI

KILICHOIDHINIS
HWA

KIASI CHA
FEDHA

KILICHOPO
KELEWA

=iS3r
3
N

=ci:
*;
m-m
N

HATUA YA
UTEKELEZAJI

1 Ujenzi wa choo Zahanati ya
Bwizandunr

SWASH 30,000 000.00 30,000,000.00 uxusanyaJt wa vtlaa vya

ujenzi
2 Ujenzi wa choo katika Zahanati

va Kishodo
SWASH 42,000,000.00 42,000,000.00 10 Ujenzi uko hatua ya

3 Ujenzi wa choo katika Zahanati
ya lbwera

SWASH 36,000,000.00 36,000,000.00 Ujenzi uko hatua ya
ukusanyaji wa mawe
na mchanga

4 Uienzi wa choo katika Zahanali
Nvakibimtili

SWASH 30,000,000.00 30,000,000.00 10 Ujenzi uko hatua ya
uchimbeiiwe shim6

Jumla 138.000.000.00 138,000,000.00

MrRApr rNAyorEKglezwa KwA=EDHA z\ sEdUiF
NA JINA LA MRADI KIASI

KILICHOIDHINIS
HWA

KIASI CHA
FEDHA

KILICHOPO
KELEWA

KIASI
KILICHOTUMIKA

.:e!l
3
E

Sc:l
[;
mr
mN

HATUA YA
UTEKELEZAJI

'I Ujenzi wa Shule mpya ya
Sekondari Rukomai vyumba 8
vya Madarasa, Jengo la utawala,
Ofisi4 za walimu,Maabara 3,
Vyoo matundu 20, Maktaba na
iengo la TEHAMA.

470,000,000 351,000,000 75 70 Majengo yote kasoro
ienoo la Utawala
yameshapauliwa na
wanaendelea na
upigajiwa plaster.
Jengo la utawala
wanaendelea na
ukamilishajiwa kuta
baada ya kukamilisha
linta.

Page 4
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MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEOHA ZA IMF

s/N JINA LA MRAOI KIASI
KILICHOIDHINISH

KIASI CHA FEOHA
KILICHOPO

KELEWA

KIASI
KILICHOTUMIKA

-
-.tc
=E

qs
T;
m-mI

HATUA YA
UTEKELEZAJI

L,jenzr wa chumba 1 cha
daEsa kwa Shule ya Sekondari
Eujugo

20,000 000 20.000.000 20.000,000 100 100 Mrada

umekamilike

Ujenzi wa vyumba 3 vya
Mada6sa kwa Shule y€
Sekondari Bujunangoma

60,000,o00 60 000.000 60,000,000 100 100 Mradi
umekamiiika

Ujenzi wa vyufiba 3 vya
Madarasa iwa Shule ya

Sekondan Sukara

60,000,000 60 000,000 60,000,000 100 100 Mradi
umekamilika

4 Ujen2i wa vyumba 2 vya
Madarasa kwa Shule ya

Sekondari Busilikya

40,000,000 40,000,000 40,000,000 100 1m Mradi
umekamilika

5 Ujonzi wa vyumba 3 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondan Eutulage

60,000,000 60,000,000 60,000,000 100 100 ilradi
umekamilika

L,jenzi wa vyumba 4 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondarilzimbya

80,000 000 80 000,000 80,000,000 100 100
umekamlllka

Ujenzi wa vyumba 2 vya
Madarasa kwa Shule ya

Sekondad f€agya

40,000,000 40,000,000 40,000,000 100 100 Mradi
umekamilika

I lJienzi wa vyumba 3 vya
Madarasa ikwa Shule ya
Sekondari Kabale

60,000,000 60,000,000 60,000,000 100 1m Mradi
umekamilika

I U,enzi wa vyumba 4 vya
Madarasa kwa Shule ya

Sekondari Kabugaro

80,000,000 80,000.000 80,000,000 100 1m Mradi
umekamilika

10 Ujenzi wa vyumba 4 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondari Kaibanja

80,000,000 80,000,000 80,000.000 100 1oo Mradi
umekamilika

Ujenzi wa vyumba 2 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondari Kalema

40,000,000 40,000,000 40.000,000 100 1@ Mradi
urnekamilika

12 Ujenzi wa vyumba 2 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondari Karabagaine

40,000.000 40,000,000 40,000,000 100 100 Mradi
umekamilaka .

Ujenzi wa vyumba 3 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondari Karamagi

80,000,000 60,000,000 60,000,000 100 100

'14 Ujenzi wa vyumba 2 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondari Kasharu

40,000,000 40,000,000 40,000,000 't 00 100 Mradi
umekamilika

15 Ujenzi wa vyumba 3 vya
Madarasa kwa Shule ya
sekondan Xatale

60,000,000 60,000,000 60,000,000 100 100 Mradi
umekamillka

Ujenzi wa vyumba 2 Wa
Madarasa kwa Shule ya
Sekondari Katoma

40,000,000 40,000,000 40,000,000 't 00 104 Mradi
umekamilika
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s/N JINA LA MRADI KIASI
KILICHOIDHINISH

KIASICHA FEOHA
KILICHOPO

KELEWA

KIASI
KILICHOTUMIKA

=-{c
=N

csI;
m
B

HATUA YA
UTEKELEZAJI

17 Ujenzi wa vyumba 3 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondad Kaloro

60,000,000 60,000,000 60,000,000 100 100 M.adi

1A lJjenzr wa vyumba 3 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondan Kemondo

60,000.000 60 000.000 60,000,000 100 100 Mrada
!mekamilika

'19 Ujenzi wa vyumba 3 vya
l\,4adarasa kwa Shule ya
SekondariKibirizi

60 000,000 60,000,000 60,000,000 100 100 lvlradi
umekamilika

20 Ujenzi wa vyumba 3 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondari Kikom€lo

60,000,000 60,000.000 60,000,000 100 1m Mradi
umekamilika

21 Ujenzi wa vyumba 2 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondad Kjshogo

40,000,000 40,000.000 40,000,000 100 100 Mradi
umekamilika

22 Ujenzi wa vyumba 2 vya
Madarasa kwa Shule ya
S€kondari Kyamulalle

40.000,000 40,000,000 40,000,000 100 100 Mradi
!mekamilika

23 Uienzi wa vyumba 3 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondari Lyamahoro

60,000,000 60,000,000 60,000,000 100 100 Mradi
umekamilaka

24 Ujenzi wa vyumba 3 vya
Madarasa kwa Shule ya
Sekondari Maruku

60,000,000 60,000,000 60,000,000 100 1m Miadi
umekamilika

25 Ujenza wa vyumba 5 vya
Madarae kwa Shule ya
Sekondad Muoajwale

100.000,000 100,000.000 100,000,000 100 100 Mradi
umekamilika

26 Ujenzi wa vyumba 2 vya
Maclarasa kwa Shule ya
Sekondari Mwemage

40,000,000 40,000,000 40,000,000 100 100 Mradi
umekamilika

27 Ujenzi wa vyumba 2 vya
Mada€sa kwa Shule ya
Sekondad Rubale

40,000,000 40,000,000 40,000,000 100 100 Mradi
umekamilika

28 U,enzi vra vyumba 4 Wa
Maderasa kwa Shule ya
Sekondai Ruhunga

80,000,000 80,000,000 80,000,000 't oo 100 Mradi
umekamilika

z9 Ujenzi wa vyumba 3 vya
Maderasa kwa Shule ya
Sekondari Rukoma

60.000,000 60,000,000 60,000,000 100 1m Mradi
umekamilika

30 Ujenzi wa vyumba 4 vya
Maclaaasa kwa Shule ya
Sekondari Tunamkumbrrka

80,000,000 80,000,000 80.000,000 100 1m M€di
umekamilika

Jumla ndogo 1,700,000,000 r,700,000,000 1,700.000,000 100 100 Ujenzi wa
madarasa 85
umekamllika na
dhemanl na
yanatumlka

31 lJjenzl wa Nyumba moia kwa
famllia tatu za Watumishi wa
Alya Hospilali ya Wilaya.

90,000,000 90,000,000 58,200,000 64 67 95 Ujenzi upo kalika
hatua ya kuweka
marumaru.
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s/N JINA LA MRADI KIASI
KILICHOIDHINISH

KIASICHA FEDHA
KILICHOPO

KELEWA

KIASI
KILICHOTUT fiA

a

-
-tc-
F

trx

nr
m
N

HATUA YA
UTEKELEZAJI

Uhamasishaji wa Chanjo 36.891.075.51 36,891,075.51 36,891,075.51 100_00 100 lGzi amel€milaka

Utuatiliaji naTathmini 6,514 ,747 .OA a,514,747.O0 4,514,747.04 100.00 100 Kazi lmekamilika

133.405,81 '133./ro5.82 10t.605-823 76.16
JUiILA { .83:1.,10s.822.51 ,t .833.405.822.5,t t.801.305.S22.5t 98.z7
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MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA RUZUKU YA SER.i IiEd
KILICHOIOHINIS KILICHOPOXEfEWA

KIASI KILICHO
TUMIKA =:e!;

mt-
N

UTEXELEZAJI

uJ6nz wa Jenso a Makao
Makuu ya Halmashalri
awamu ya kwa.2a na ya plli

1,000 000 000 50 Ujenz w€ j€ngo la makao
mskuu ya Halmashau.i
umekamirisha q6nzi wa
slab kwa ajiliya uFEi6

asamu ya kv@a (2021 l
kwa tasa Halmashau^ i&6

ujonzi kwa ajjri ya ujenzr
ammtl ys pih, hatla ya

2 UPna aa Je.!!o la uoasu
kaiika Hosp aliya Wlaya

64,73€.692 2? 80%

3 ul6nz $€ t€ngo ra kuh
narlr kalika Hospilali ye

41 845,119 37 €0%

uF<, we w6r ya wanaure
<6iika Hosrtati ya Wtaya

!6.aE0 000 25 $% Ujsrzi w€ kon ya wisho

linliE W6n6lltia vigezo

ul6nl wa f,rdi ye Enaume
katika Hospirali ya Wit.ya

223 369.029 223.369.029 57 265.000 26 ul€nzi w€ kozi ya mwisho

inra. l,1/aft olikia vEezo

6 Ukam rshajiE oionzi wa
ango la OPD oa RCH kaiika

50 oo0,oo0 50.000.000 Uj{rnzi uko karika haiua ya
inla. Wamsfiki€ vio€:o

ur€m,rshai M iongo Ia
OPD M RCH k tita zatranari

fo 000 ooo 50,0@.00o 30% UFnzr uko l3llka hatua ya

madnisha Wakiramitisha
lintig walap€{a milionr 50

Ukamirrshaji E m.tongo ya
kuiolsa hlduma za wagonjwa
wa nio (OPD) E RCH katika

50 000,000 50.000 000 E% Ujonzi uko kslika hat@ ya

imvi.Changamoto kublea

ucha.Oi€ja w6 nootu za

9 urcm'rFhat w6 vyrmba 3
,ya Madarasa Shul6 ye
Sokondari TD.rmli' 6h' ilra

37,500,0@ 37.500 000 37,500,000 100 1m96

10 ulafirrrshqr wa chuoba 1

,ya Madarasa Shulo z.
12,5@0@ 25.000.@0 25 @0.000 loo 1@%

uk rnirishaji wa clumba 1

*E M.daas Shul6 a
12,500,000 12,5@,@O 12,470.500 1@

12 Uk mirishajiwa chumba I
ch. Madaras. Shul6 za
S.l.vvl..i krah'daih.

12,500 000 12,500 000 12,499,2@ 100 100*

l3 urcmx'shal *a eyumb.oba
2 vy6 Madarala Shulo !a

25.0@,@0 25.0O0,000 25,OOO,@0 'r00 100%

uKalnrrch:u *a chumbs 1 25,@0,m0 25.000.000 r2,5@,000 50 60%

15 ukamrrishal wa chumba 1 25 000.m0 25,000 000 25.000.0@ 100 1mx

15 ux n6nal ve dumba 1 25.0@.0@ 25.000.@o 25,000,0()o 100 1@%

ur€mirrshaji wa chumbs 1 25 000 @0 25,000 000 25 000.000 100 100%

1a uka.n EhaI w6 chomba 1 25,000,000 25,000,@o 25,0@,000 100

19 uram jshaii wE chumbs I
:ia OEras Shul6 ys Msingi

12,500,@O 12,5m,cloo 12.2640@ 98 97*
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